

Agjencia Kosovare për Standardizim (AKS)					
Programi i Punës së AKS për gjashtë mujorin e parë të vitit 2024					
Objektivat		Aktivitetet		Rezultati i pritur	Afati Kohor
1	Plotësimi i kornizës ligjore të Agjencisë Kosovare të Standardizimit	1.1	Projekt rregullorja për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës të AKS në MINT	Struktura organizative për AKS	Janar-Mars
		1.2	Finalizimi i rregullores për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës të AKS në MINT	Funksionalizimi i strukturës organizative për AKS	Janar-Mars
2	Adoptimi i standardeve evropiane EN dhe ndërkombëtare ISO/IEC si standarde kosovare SK, si dhe shfuqizimi i standardeve kosovare SK	2.1	Sigurimi i përputhshmërisë së standardeve kosovare me standardet evropiane dhe ndërkombëtare (standardet kosovare të mos krijojnë pengesa apo barriera në tregti apo industri)	Standardet Kosovare të jenë në përputhshmëri të plotë me standardet EN dhe ISO/IEC	Janar-Qershor
		2.2	Organizimi dhe menaxhimi i komiteteve teknike për procedim standardesh	Organizimi i punëve dhe dokumenteve të standardizimit për anëtarët e komiteteve teknike	Janar-Qershor
3	Këshilli Profesional i Standardizimit (KPS) dhe Komitetet Teknike (KT)	3.1	Takimi i Këshillit Profesional të Standardizimit (KPS)	Takimi i mbajtur i KPS	Qershor
		3.2	Programi 6 mujor i punës së AKS për aprovim nga KPS	Plani 6 mujor i punës i aprovuar	Qershor
		3.3	Takimet e Komiteteve Teknike	10 takime të komiteteve teknike	Janar-Qershor
		3.4	Plotësim/ndryshime të bazave deleguese të të gjithë anëtarëve të KPS dhe KT	Lista me anëtarë të komiteteve teknike	Janar

4	Promovimi i standardizimit, roli dhe rëndësia e standardeve	4.1	Sensibilizimi i rolit dhe rëndësisë së standardizimit përmes sesioneve informative dhe workshopeve në institucione arsimore, qeveritare, biznese, industri, etj.	8 sesione informative të mbajtura rreth rolit dhe rëndësisë së standardeve	Janar-Qershor
		4.2	Inkurajimi i bizneseve, industrisë, institucioneve dhe palëve tjera të interesit për tu përfshirë në standardizim	Përfshirje e të gjitha palëve të interesit në standardizim	Janar-Qershor
		4.3	Përditësimi i materialeve promovuese (buletin, fletushka, etj.) dhe ueb faqes së AKS (aks.rks-gov.net) për standarde dhe standardizim	Buletin dhe materiale tjera promovuese të botuara	Janar-Qershor
		4.4	Promovim i standardizimit përmes aks.rks-gov.net dhe facebook.com	Rrjet social me materiale të përditësuara	Janar-Qershor
		4.5	Shitja e standardeve	Shitja e rreth 100 standardeve	Janar-Qershor
		4.6	Rritje e bashkëpunimit me ministritë e linjës, institucionet dhe organizatat/biznese të cilat i referohen standardeve	Sensibilizim i rolit dhe rëndësisë së standardeve	Janar-Qershor
		4.7	Shqyrtim i kërkesave dhe konsulencë lidhur me të gjitha kërkesat e palëve të interesit për standarde	Konsulencë për të gjitha palët e interesuara	Janar-Qershor
		5	Menaxhimi i marrëveshjeve të AKS me organizatat e standardizimit CEN/CENELEC, ASTM, DPS dhe anëtarësimi në	5.1	Notifikimi i standardeve të adoptuara në CEN/CENELEC
5.2	Notifikimi i standardeve të shitura në CEN/CENELEC			Përgatitja e listave me standardet e shitura	Janar
5.3	Notifikimi i standardeve të adoptuara në DPS			Përgatitja e listave me standardet e adoptuara	Janar

	ISO; IEC dhe CEN; CENELEC	5.4	Notifikimi i standardeve të shitura në DPS	Përgatitja e listave me standardet e shitura	Janar
		5.5	Notifikimi i standardeve të adoptuara në ASTM	Përgatitja e listave me standardet e adoptuara	Janar
		5.6	Notifikimi i standardeve të shitura në ASTM	Përgatitja e listave me standardet e shitura	Janar
		5.7	Anëtarësimi i AKS në ISO; IEC dhe CEN; CENELEC	Takime me përfaqësues ligjor të organizatave evropiane dhe ndërkombëtare të standardizimit	Janar-Qershor
6	Ngritja e kapaciteteve profesionale të stafit dhe përfaqësimi i AKS në organizatat evropiane dhe ndërkombëtare të standardizimit	6.1	Informim/njohje e stafit me kornizën ligjore të standardizimit	Njohje e kornizës ligjore të standardizimit	Janar-Qershor
		6.2	Pjesëmarrje aktive në asamblenë gjenerale të CEN/CENELEC	Ngritja e çështjes së anëtarësimit të AKS në CEN/CENELEC	Qershor
7	Menaxhimi dhe funksionalizimi i databazës SMIS dhe WEB/FCB	7.1	Zhvillimi dhe funksionalizimi i databazës SMIS (update + upgrade)	Digjitalizimi i standardizimit dhe publikimi i çdo standardi SK	Janar-Qershor
		7.2	Mirëmbajtje e WEB	Web faqe më funksionale	Janar-Qershor
		7.3	Mirëmbajtje e rrjetit facebook	Fcb më funksional	Janar-Qershor